



MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

ANEXO 02:
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

FASE DE PREPARACION	ZONA	LUGAR	FECHA	HORA
Convocatoria al proceso de Presupuesto Participativo	Distrital	Medios de Comunicación	Del 05-08-2015 al 15-08-2015	De acuerdo a espacios
Inscripción y Acreditación de Agentes Participantes	Todas las zonas	Palacio Municipal - Participación Vecinal	Del -15-08-2015 al 28-08-2015	08.00 - 01.00 P.m. 02.00 - 05.00 P.m. Días hábiles
Publicación de Agentes Participantes	Todas las zonas	Palacio Municipal	31-08-2015	08.00 - 05.00 P.m.
FASE DE CONCERTACION	ZONA	LUGAR	FECHA	HORA
1er. Taller distrital	DISTRITAL	Auditorio palacio de la juventud	04-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
1.1. Taller de exposición del plan de trabajo y capacitación	DISTRITAL	Auditorio palacio de la juventud	11-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
1.2 taller de capacitación del presupuesto participativo para niños, niñas y adolescentes con enfoque de género e interculturalidad.	DISTRITAL	Auditorio palacio de la juventud		
2do. Talleres zonales de concertación y Priorización de proyectos	I. Pamplona Alta	Auditorio "Casa de la Juventud (AA. HH. Alfonso Ugarte)	16-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	II. Pamplona Baja, Ciudad de Dios y San Juanito	Auditorio Mercado Coop. Ciudad de Dios	17-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	III. Zona Urbana	Palacio de la juventud	18-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	IV - Maria Auxiliadora	Colegio la merced	21-09-2015	05.00-08.00 p.m.
	V. Pampas de San Juan	Local comunal de AA.HH Javier Heraud	23-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	VI. Panamericana Sur	Local Comunal -AAHH Las Flores de Villa	24-09-2015	05.00 - 08.00 p.m.
Evaluación Técnica de Proyectos de Inversión	Equipo Técnico	Gerencia De Planeamiento y Presupuesto -4to Piso	Del 24-09-2015 al 02-10-2015	08.00 - 01.00 P.m. 02.00 - 05.00 P.m.
3er. Talleres zonales de Priorización, asignación presupuestaria, techo presupuestario, rendición de cuenta	I. Pamplona Alta	Auditorio "Casa de la Juventud (AA.HH Alfonso Ugarte)	05-10-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	II. Pamplona Baja, Ciudad de Dios y San Juanito	Auditorio Mercado Coop. Ciudad de Dios	07-10-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	III. Zona Urbana	Palacio de la juventud	09-10-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	IV. Maria Auxiliadora	Colegio la merced	12-10-2015	05.00-08.00 p.m.
	V. Pampas de San Juan	Local comunal de AA.HH Javier Heraud	15-10-2015	05.00 - 08.00 p.m.
	VI. Panamericana Sur	Local Comunal -AAHH Las Flores de Villa	16-10-2015	05.00 - 08.00 p.m.
FASE DE FORMALIZACION	ZONA	LUGAR	FECHA	HORA
4to.- taller distrital de Formalización de Acuerdos y Compromisos y elección del comité de vigilancia	Todas las Zonas	Auditorio del Palacio de la juventud	23-10-2015	05.00 - 08.00 p.m.





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

ANEXO 03:
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROCESO

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (Fecha)
PREPARACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Elaboración y aprobación de la Ordenanza Municipal y su Reglamento	Aprobar el marco normativo para iniciar el PP2016	Julio
	Conformación del Equipo Técnico	Designación del Equipo Técnico	Agosto
	Aprobación del Plan General de Trabajo	El CCLD aprueba el Plan General de Trabajo (Fechas, difusión, capacitación, talleres, otros)	Agosto
	Sensibilización y Difusión del PP (Difusión de la OM y su Reglamento)	Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos y medios de comunicación	Agosto
	Preparación del Plan de Capacitación	Elaborar un cronograma de capacitación designando responsables	Agosto
	Preparación de materiales para el Diagnóstico y los Talleres de Trabajo	Revisión de la información para la elaboración del diagnóstico y demás actividades definidas en el Plan de Trabajo	Agosto
CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	Invitación a las instituciones y organizaciones a participar en el PP2016	Revisión del Directorio de instituciones y organizaciones de la jurisdicción e invitación a participar en el PP2016	Agosto
	Convocatoria Pública	Invitación a la población a participar en el PP2016, a través de diversos medios de comunicación	Agosto
	Inscripción y acreditación de Agentes Participantes	Recepción de solicitudes de los Agentes Participantes, acreditación, e inscripción de los mismos para el PP2016	Agosto
	Publicación de Registro de Agentes Participantes	El Registro de Agentes Participantes al PP2016, se debe hacer de conocimiento público en el portal electrónico y en el franelógrafo de la MSJM.	Agosto
CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES	Acciones de Capacitación: I) Planeamiento, II) Proceso Participativo, III) Participación Ciudadana en el Gobierno Local, IV) Sistema Nacional de Inversión Pública	Desarrollo de acciones de capacitación sobre temas de interés del proceso a través del taller de capacitación	Agosto
	Capacitación al Comité de Vigilancia y Control del PP2016	Desarrollar eventos de capacitación sobre temas referidos a la transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y control	Julio-Diciembre 2015
MEDIDAS DE TRABAJO	1er.-Taller de Instalación y exposición del Plan de trabajo de talleres	Sociabilizar el Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo 2016.	Agosto
	Rendición de Cuentas	Rendir cuentas sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del año anterior	Agosto
	2do.- talleres zonales de concertación y priorización de proyecto	Presentación de diagnóstico, Visión y Objetivos Estratégicos, realizar el replanteamiento de ser necesario.	Setiembre
		Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos en el instructivo y la aprobación de criterios de las intervenciones para las soluciones	
	El Gobierno Local, el Equipo Técnico y la Sociedad Civil, presentan proyectos orientados a la solución de los problemas		
Evaluación Técnica de Proyectos de Inversión	El Equipo Técnico revisa y evaluará la cartera de Proyectos de Inversión que tienen vinculación con los problemas priorizados	Setiembre	





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

	3er - Talleres zonales de Priorización de Proyectos de Inversión y asignación presupuestaria	En base a los informes presentados por el Equipo Técnico, los Agentes participantes proceden a determinar el orden de prioridad de los Proyectos de Inversión y acciones	Setiembre y Octubre
	Asignación Presupuestaria de Proyectos	En base a la priorización de proyectos, se definen los recursos financieros para los Proyectos de Inversión priorizados con: Únicamente con recursos del pliego, cofinanciamiento con entidades, cofinanciamiento con la Sociedad Civil, otras	Octubre
FUNDAMENTOS DE ACUERDOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	
	4to - Taller de reunión para la Formalización de Acuerdos	Una vez concluido la evaluación de los Proyectos de Inversión y los compromisos efectuados en los talleres de trabajo, se debe formalizar los acuerdos	Octubre
	Aprobación de Acuerdos y Compromisos	El Equipo Técnico debe sustentar ante el Concejo Municipal la Formalización de los Acuerdos y Compromisos del PP2016	Octubre
COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN (Prestal)
	Primera acción de coordinación de autoridades	El Alcalde Distrital coordina acciones de trabajo y cofinanciamiento de proyectos en base a las políticas regionales y locales. Coordinar con sectores del Estado.	Octubre a Diciembre
	Segunda acción de coordinación de autoridades	En el mes de junio, previo a la finalización de la programación presupuestaria el Presidente del Gobierno Regional convoca a los Alcaldes Provinciales y Distritales para definir sus intervenciones, así como acciones de cofinanciamiento de proyectos de inversión en base a los problemas identificados	Octubre a Diciembre
RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Rendición de Cuentas del Gobierno Local	El Alcalde debe rendir cuentas por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos aprobados	2016
	Rendición de Cuentas del Comité de Vigilancia y Control	El Comité de Vigilancia y Control, debe rendir cuentas ante el CLLD sobre las acciones desarrolladas y resultados obtenidos de manera trimestral	Trimestral
	Publicación de Informes	Los informes que se presentan ante el CLLD deben hacerse de conocimiento público	2016





MUNICIPALIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Anexo 06:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES DE LAS FASES DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016

ACTIVIDADES	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1. PREPARACION												
1.1. Comunicación e invitación para la participación en el proceso								X				
1.2. Sensibilización								X				
1.3. Convocatoria Pública								X				
1.4. Identificación e Registro de Agentes Participantes								X				
1.5. 1er. Taller de exposición del plan de trabajo y capacitación									X			
1.6. 1.2 Taller de Capacitación del presupuesto participativo para niños y adolescentes con enfoque de género e interculturalidad									X			
Aprobación y difusión de la Ordenanza Municipal								X				
1.8. Conformación del Equipo Técnico								X				
1.9. Preparación de materiales para los Talleres de Trabajo								X				
2. CONSULTACIONES												
2.1. Elaboración y aprobación del Plan de Trabajo								X				
2.2. 2do. Talleres zonales de concertación y priorización de proyectos									X			
2.3. Evaluación técnica de proyecto de inversión									X			
2.4. 3er. Talleres zonales de priorización y asignación de presupuesto, lecho presupuestario y rendición de cuenta										X		
3. COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO												
3.1. Reunión de coordinación de autoridades (Gobierno Regional, Gobierno Local)					X	X	X	X	X	X	X	
4. FORMALIZACIÓN												
4.1. Reunión Formalización de Acuerdos y Compromisos										X		
4.2. Aprobación de Acuerdos y Compromisos zonales										X		

