



**ANEXO 03:
CRONOGRAMA DE FASES DEL PROCESO**

	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
PREPARACIÓN, COMUNICACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN	Coordinación y concertación del reglamento del presupuesto participativo	Reuniones de trabajo para presentar y aprobar el reglamento del Presupuesto Participativo con los miembros del (CCL)	Mayo
	Elaboración y aprobación de la Ordenanza Municipal y su Reglamento	Aprobar el marco normativo para iniciar el PP 2018	Mayo
	Conformación del Equipo Técnico	Designación del Equipo Técnico	Mayo
	Aprobación del Plan General de Trabajo	El CCL aprueba el Plan General de Trabajo (Fechas, difusión, capacitación, talleres, otros)	Mayo
	Sensibilización y Difusión del PP (Difusión de la OM y su Reglamento)	Sensibilización y difusión del proceso por distintos mecanismos y medios de comunicación	Mayo
	Preparación del Plan de Capacitación	Elaborar un cronograma de capacitación designando responsables	Mayo
	Preparación de materiales para el Diagnóstico y los Talleres de Trabajo	Revisión de la información para la elaboración del diagnóstico y demás actividades definidas en el Plan de Trabajo	Mayo
CONVOCATORIA Y REGISTRO DE PARTICIPANTES	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Invitación a las instituciones y organizaciones a participar en el PP 2018	Revisión del Directorio de instituciones y organizaciones de la jurisdicción e invitación a participar en el PP 2018	Mayo
	Convocatoria Pública	Invitación a la población a participar en el PP 2018, a través de diversos medios de comunicación	Mayo
	Inscripción y acreditación de Agentes Participantes	Recepción de solicitudes de los Agentes Participantes, acreditación, e inscripción de los mismos	Mayo
Publicación de Registro de Agentes Participantes	El Registro de Agentes Participantes al PP 2018, se debe hacer de conocimiento público en el portal electrónico y en el franelógrafo de la MSJM.	Mayo	
CAPACITACIÓN DE PARTICIPANTES	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Acciones de Capacitación: I) Proceso Participativo. II) Participación Ciudadana en el Gobierno Local. III) Sistema Nacional de Inversión Pública	Desarrollo de acciones de capacitación sobre temas de interés del proceso a través del taller de capacitación	Junio
Capacitación al Comité de Vigilancia y Control del PP 2017	Desarrollar eventos de capacitación sobre temas referidos a la transparencia, rendición de cuentas, vigilancia y control	Junio -Diciembre 2017	
TALLERES DE TRABAJO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	1er.-Taller de Instalación y exposición del Plan de trabajo y capacitación de los agentes	Sociabilizar el Plan de Trabajo del Presupuesto Participativo 2018. Y la capacitación de los agentes participantes	Junio
	2do.- Taller Distrital de Capacitación, Concertación y Validación del Plan de Desarrollo Concertado, y priorización de proyecto	Presentación de plan concertado Distrital, Visión y Objetivos Estratégicos, realizar el replanteamiento de ser necesario.	Junio
		Priorizar los principales problemas en base a criterios establecidos en el instructivo y la aprobación de criterios de las intervenciones para las soluciones	Junio
		El Gobierno Local, el Equipo Técnico y la Sociedad Civil, presentan proyectos orientados a la solución de los problemas	Junio
	Evaluación Técnica de Proyectos de Inversión	El Equipo Técnico revisa y evaluará la cartera de Proyectos de Inversión que tienen vinculación con los problemas priorizados	Junio
	3er.- Taller de Rendición de Cuentas, Techo Presupuestario, Priorización y Asignación presupuestaria.	Rendir cuentas sobre el cumplimiento de acuerdos y compromisos del año anterior	Junio
En base a los informes presentados por el Equipo Técnico, los Agentes participantes proceden a determinar el orden de prioridad de los Proyectos de Inversión y acciones		Junio	
En base a la priorización de proyectos, se definen los recursos financieros para los Proyectos de Inversión priorizados con: Únicamente con recursos del pliego, cofinanciamiento con entidades, cofinanciamiento con la Sociedad Civil, otras	Junio		
FORMALIZACIÓN DE ACUERDOS Y COMPROMISOS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	4to.- Taller Distrital de Formalización de Acuerdos y compromisos y elección del Comité de Vigilancia	Formalizar los acuerdos y compromisos con los Agentes Participantes y el Equipo Técnico reflejando el resultado de los talleres de trabajo	Junio
	Elecciones del Comité de Vigilancia y control del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2018	Junio	
Aprobación de Acuerdos y Compromisos	El Equipo Técnico debe sustentar ante el Concejo Municipal la Formalización de los Acuerdos y Compromisos del PP 2018	Junio	
COORDINACIÓN ENTRE NIVELES DE GOBIERNO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
Primera acción de coordinación de autoridades	El Alcalde Distrital coordina acciones de trabajo y cofinanciamiento de proyectos en base a las políticas regionales y locales. Coordinar con sectores del Estado.	Junio a Diciembre	
RENDICIÓN DE CUENTAS	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN
	Rendición de Cuentas del Gobierno Local	El Alcalde debe rendir cuentas por lo menos una vez al año, sobre el cumplimiento de los acuerdos y compromisos aprobados	2018
	Rendición de Cuentas del Comité de Vigilancia y Control	El Comité de Vigilancia y Control, debe rendir cuentas ante el CCLD sobre las acciones desarrolladas y resultados obtenidos cada cuatro meses	2018
Publicación de Informes	Los informes que se presentan ante el CCLD deben hacerse de conocimiento público	2018	

